
Пояснительная записка к инвестиционной программе Муниципального унитарного предприятия «Октябрьсккоммунводоканал» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
на 2017-2019 годы (с изменениями)

1. Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного Водоснабжения и (или)  водоотведения в целях снижения уровня износа:
п.3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или)  водоотведения
Водоснабжение
п.3.1.1 по мероприятию  «Реконструкция водопровода Д=300 мм. по улице Закирова» изменилась сметная стоимость: первоначально при разработке программы в 2016 году сумма была -5 770,2 тыс. руб., в пересчете в 2017 году стала 3 293,12 тыс. руб.  в связи с тем, что уточнены объемы выполняемых работ и стоимость применяемых материалов.
2. Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или)  водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или)  водоотведения: 
Водоснабжение
п.4.2 Мероприятие «Приобретение трассопоискового приемника стоимостью 540,3 тыс. руб. было изменено на «Приобретение агрегата для сварки полиэтиленовых труб» стоимостью 764,85 тыс. руб. в связи с производственной необходимостью. И перенесено на 2018 год в связи со сжатыми сроками реализации программы.
Водоотведение
4.1 по Мероприятию «Техническое обследование строений  биологических очистных сооружений канализации (предпроектные работы по реконструкции биологических очистных сооружений канализации)» после проведения конкурсных процедур стоимость работ снизилась  с 1 023,8 тыс. руб. до 255,43 тыс. руб.. Эту стоимость предложила, выигравшая торги подрядная организация  ООО Экологическое предприятие «Очистные сооружения», г. Тула (контракт №0501600008817000004_334183 от 30 октября 2017 года).
За счет экономии средств, полученных при выполнении мероприятия в сумме 764,85 тыс. руб. планируется выполнение мероприятия п.4.2 Группы 4 в 2018 году.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабженияи (или)  водоотведения:
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или)   водоотведения, за исключением водопроводных и (или)  канализационных сетей


Водоснабжение
п. 5.2.1 Мероприятие «Ликвидация Уязы-Тамакского водозабора (Республика Татарстан, Бавлинский район):
- тампонаж скважин (4 шт.);
- демонтаж (разборка) павильонов скважин (4 шт.), трансформаторной подстанции (1 шт.), насыпей под павильонам и подстанцией – 5 шт.;
- демонтаж трубопроводов - 1 815 м.;
- разборка ограждения (забора) - 1 088 м.;
- рекультивация земли - 0,36 га.»
стоимостью 2 097,0 тыс. руб. перенесено на 2018 год в связи с отсутствием финансирования мероприятия за счет прибыли, направленной на инвестиции, и отсутствием собственных денежных средств.
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